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Bouwsystemen

MCB Milieutechniek:
In 17 weken van idee

naar start bouw

In slechts 17 weken zetten MCB Milieutechniek en Bergh
Bouwsystemen de stap van ambitie naar realisatie: een
toekomstbestendige locatie voor het duurzame ontwerp,

de productie en het onderhoud van (semi)ondergrond:
| Dankzij gedeelde visie, ver en

slimme 3D-integratie ontstond een efficiént en doordacht
plan. Een plek waar logistiek, uitstraling en samenwerking

elkaar pen in open i met
elkaar en met oog voor resultaat.

De uitdaging: groei vraagt om ruimte

MCB Milieutechniek groeide de afgelopen jaren stevig door.
Vanuit Roosendaal produceren ze hoogwaardige (semi)
ondergrondse afvalinzamelcontainers, maar de logistiek en
beschikbare ruimte lieten steeds minder toe. “We werkten
in drie losse loodsen,” vertelt Maris, directeur van MCB.
“Dat paste niet meer bij onze missie om duurzaam en
efficiént te produceren en onze leveringshaalbaarheid te
verhogen. We wilden alles onder één dak op 1.100 m?slim

ingedeeld, toekomstbestendig en met oog voor mens en
milieu. Een gebouw dat onze visie weerspiegelt én waar onze
productiemedewerkers goede faciliteiten hebben.”

Voor zo'n project zocht Maris een partner die snel kon
schakelen én inhoudelijk mee kon denken. Die vond hijin
een vertrouwd gezicht.

Bouwen op vertrouwen

Tom Kroneman, projectleider bij Bergh Bouwsystemen, nam
zelf contact op met MCB. “Ik heb jarenlang als vakantiekracht
bij MCB gewerkt en kende Maris nog goed,” vertelt Tom.
“Toen ik hoorde over de nieuwbouwplannen, heb ik hem
gebeld. Dat gesprek was meteen open en constructief.”

“Tom gaf mij als projectleider direct het vertrouwen dat we
dit vlot en met de juiste oplossingen konden realiseren,” vult
Maris aan. Tom herinnert zich het moment goed: “Vanaf het
begin was duidelijk dat Maris zocht naar een strak proces,
korte lijnen en een pand waar hij met trots klanten kan
ontvangen en waarin zijn mensen prettig kunnen werken.”

Samenwerking als versterker

Een bepalende succesfactor in dit project was de
intensieve samenwerking, vanaf de allereerste schets
tot en met de uitvoering. “Doordat we al vroeg met
alle betrokkenen aan tafel zaten. Denk hierbij aan de
architect, constructeur, installateur en opdrachtgever,
konden we deze kennis bundelen en meteen
meenemen in het ontwerp,” vertelt Tom. “Dat zorgt
voor betere, kostbewuste keuzes. Soms kun je door net
een ander materiaal te kiezen, veel besparen zonder
concessies te doen aan uitstraling.”

Die aanpak leidde tot gedeeld eigenaarschap en

korte lijnen binnen het bouwteam. “ledereen voelde
zich mede-eigenaar van het eindresultaat,” zegt
Maris. “Je zag dat ze allemaal met een gedeelde
verantwoordelijkheid werkte. En als iets niet duidelijk
was, kreeg ik direct helder uitleg. Dat gaf mij veel rust.
Ik merkte dat we het dan samen deden. Tegelijkertijd
had ik ook een duidelijke stem in wat wel en niet paste
bij onze bedrijfsvoering.”
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Als projectleider coordineerde Tom het proces van
oriéntatie tot en met uitvoering. “Ik ben het centrale
aanspreekpunt en zorg met ons team dat het hele traject
blijft lopen, van het selecteren van externe partners en het
aansturen van het bouwteam tot de dagelijkse afstemming
tijdens de bouw,” legt hij uit.

Bij het samenstellen van het bouwteam wist Tom

welke partijen hij wilde betrekken, waaronder

RoosRos Architecten, Cerfix Constructies en Intec
Installatietechniek. “RoosRos kende het VOXS-systeem
nog niet, maar was vanaf het begin proactief betrokken
en geinteresseerd, en Cerfix Constructies dacht mee over
nieuwe systeemoptimalisaties” aldus Tom. “Met Intec
zaten wij in een vroeg stadium aan tafel bij MCB. Door
hun installatiekennis en onze bouwkundige inzichten
konden we het installatieontwerp optimaal en integraal
afstemmen. Als er dan iets misgaat tijdens de uitvoering,
voelt iedereen zich verantwoordelijk om het samen op te
lossen. Dat maakt het verschil.”

V.L.n.r.: Tom Kroneman (Projectleider Bergl
& Maris van der Maas (Directeur MCB Milieutechn

Het VOXS-systeem in actie

Voor dit project koos Bergh Bouwsystemen voor een hybride
aanpak waarbij het VOXS-systeem met houten kolommen
werd toegepast voor het kantoor en staalbouw voor de
productiehal. “VOXS is ideaal voor dit soort bedrijfspanden,”
legt Tom uit. “Het is een droge bouwmethode: alles wordt
prefab geleverd en ter plekke gemonteerd. Geen wachttijd
voor betonstort of natte afbouw en daardoor konden we
razendsnel schakelen.”

De houten kolommen zijn niet alleen constructief sterk, ze
versterken ook de uitstraling van het pand. “In tegenstelling
tot staal hoeven ze niet brandwerend behandeld te
worden,” vertelt Tom. “Je ziet ze overal terug in het
interieur. Dat draagt zowel technisch als in beleving bij aan
de duurzame uitstraling,” voegt Maris toe.

i T Kkenheid

id en beti

Een van de onderscheidende factoren was de actieve rol
van MCB Milieutechniek. “Bergh Bouwsystemen is heel ver

in het professioneel voorbereiden van projecten,” vertelt
Maris. “Ze digitaliseren alles en delen alle informatie die
ze verzamelen. Daardoor konden wij als klant echt als
volwaardige partner meedraaien in het proces.”

Door toegang tot het Building Information Model (BIM)
kreeg MCB de ruimte om zélIf actief mee te tekenen aan
de inrichting van de productielocatie. “We hebben onze
eigen machines en productiefaciliteiten in het model
gezet,” zegt Maris. “Daardoor wisten we aan de voorkant
zeker dat alles zou passen én konden we zelf aangeven
wat voor ons belangrijk was in de uitvoering van details
en de praktische werkbaarheid zodra het pand in gebruik
zou worden genomen. Alle verschillende tekeningen
communiceerden met elkaar, waardoor fouten al voér de
bouw werden voorkomen en er transparantie ontstond.”

Tom vult aan: “Dankzij clash-controles zagen we in
één oogopslag of leidingen in conflict kwamen met
staal of machines. We werken vaker in 3D, maar deze

mate van klantbetrokkenheid en integrale aanpak
is uitzonderlijk. En het levert enorm veel snelheid,
precisie en vertrouwen op.”

Ook in de afbouwfase kon Maris aangeven wat
prioriteit had. Hij koos er bewust voor om te bezuinigen
op onderdelen die constructief veel zouden kosten,
zoals overhangende panelen, en gaf vervolgens juist
meer ruimte aan afbouw en inrichting. “Daar zijn

we eigenlijk best los op gegaan,” vertelt Maris. “En

dat levert nu echt het verschil op. We krijgen zoveel
complimenten van klanten en bezoekers over hoe
netjes en mooi het is geworden.”

Resultaat: van visie naar werkelijkheid

Het nieuwe pand in Tholen is inmiddels ingericht

en klaar voor gebruik. Het resultaat? Een strak en
functioneel gebouw, afgestemd op mens, proces en
toekomst. “Het voelt bijna onwennig, zo mooi is het
geworden,” lacht Maris. “Maar het klopt gewoon. Alles
zit erin: uitstraling, logistiek, werkcomfort.”

Tom concludeert: “We zeggen bij Bergh Bouwsystemen
vaak dat bouwen een feest moest zijn. En dit was er zo
een. Omdat we het écht samen hebben gedaan.”
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